

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare

MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOFTWARE

RAPORT DE STARE PROIECT LICENȚĂ

Numele și prenumele _____

Grupa _____

Titlul lucrării de licență _____

DECEMBRIE 2016

0. Date identificare proiect

Denumirea lucrării de licență:

Data de start a proiectului:

Data de finalizare:

Data curentă:

Manager de proiect:

1. Dicționar de termeni (0.5 puncte)
2. Descriere funcțională aplicație (0.5 puncte)
3. Specificații non-funcționale (0.5 puncte)
4. Obiectivele proiectului (marcați obiectivele realizate până în prezent) (0.5 puncte)
5. Calendarul proiectului (prezentați programul de lucru, zilele libere, excepții de la program) (0.5 puncte)
6. Proiecte/Produse similare (descriere, avantaje și dezavantaje comparativ cu produsul vostru) (0.5 puncte)
7. Analiza SWOT (5 x puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) (0.5 puncte)
8. Construiți planul proiectului în MSProject adăugând taskuri, durate, relații de precedență, resurse. (1 punct)
9. Stabiliți milestone-uri și deadline-uri. Justificați utilizarea lor. (0.25 puncte)
10. Inserați în plan un task repetitiv cu durata de 6h în cadrul căruia să fiți implicat împreună cu coordonatorul lucrării de licență. (0.25 puncte)
11. Starea orarului (marcare WBS proiect cu update până la data curentă, taskuri realizate, taskuri în curs, taskuri care urmează să fie realizate, taskuri care nu evoluează conform planului, deviație de la plan, situații excepționale, explicații) (1 punct)
12. Starea obiectivelor proiectului (obiective deja îndeplinite/ modificate/ imposibil de îndeplinit, livrabile realizate, cu evidențiere în WBS – întârzieri/ avans) (1 punct)
13. Starea resurselor (discuție despre resurse umane: dacă sunt probleme legate de motivare, pregătire, stabilitate - discutie despre alte resurse, outsourcing, etc.) (0.25 puncte)
14. Costurile proiectului (comparație față de „baseline” – explicații pentru depășire/ buget nefolosit, predicție efecte, earned value method) (0.25 puncte)
15. Calitatea proiectului (teste, efectuate, indicatori de calitate, etc) (0.5 puncte)
16. Analiza riscurilor (principalele riscuri, analiza cantitativă și calitativă, planuri de răspuns) (1 punct)
17. Anexă (rapoartele aferente situațiilor descrise la 9-16) (0.25 puncte)
18. Concluzii (0.25 puncte)

Documentul trebuie salvat în următoarele forme:

Grupa_Numele_Prenumele_MPS_2016_Proiect.docx

Grupa_Numele_Prenumele_MPS_2016_Proiect.pdf

și predate în format electronic și în format listat.

Deadline săptămâna 13 (19-23 decembrie 2016).